

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad

Term-End Examination: January-2026

Course Name : MCOM

Subject Name : પ્રોજેક્ટ (યોજના) આયોજન નિયંત્રણ

Subject Code : MC04EC403

Date : 08-03-2026

Time : 11:30AM TO 01:45PM

Max Marks : 70

- પ્રશ્ન-1. નીચેનામાંથી કોઇપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (14)**
(1) પ્રોજેક્ટ આયોજનના પાંચ તબક્કાઓ કયા છે? તે સમજાવો.
(2) પ્રોજેક્ટ આયોજનનો અર્થ આપી તેનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરો.
- પ્રશ્ન-2. નીચેનામાંથી કોઇપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (14)**
(1) સામાજિક લાભ પડતર વિશ્લેષણનો તર્ક સમજાવો.
(2) અંદાજિત પાકું સરવૈયું કેવી રીતે તૈયાર કરવું તેના વિશે સમજાવો.
- પ્રશ્ન-3. નીચેનામાંથી કોઇપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (14)**
(1) રોકાણ દરખાસ્ત મૂલ્યાંકનના હેતુઓ સવિસ્તાર સમજાવો.
(2) જટિલ પાથ નક્કી કરવાના પગલા કયા છે? તે વિશે સમજૂતી આપો.
- પ્રશ્ન-4. નીચેનામાંથી કોઇપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (14)**
(1) યોજનાઓ પડતરના મુખ્ય ઘટકોની ચર્ચા કરો.
(2) માંગની આગાહી એટલે શું? તેના ફાયદા-ગેરફાયદા જણાવો.
- પ્રશ્ન-5. ટૂંકનોંધ લખો (કોઇપણ ત્રણ) (09)**
(1) યોજનાની નફાકારકતાને અસર કરતા પરિબળો
(2) પ્રોજેક્ટ સુનિશ્ચિત કરવાના ઉપાયો
(3) પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ અભિગમના ફાયદા
(4) ગેન્ટ ચાર્ટ
(5) પ્રોજેક્ટ મેનેજરની જવાબદારીઓ
- પ્રશ્ન-6. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (05)**
(1) **SWOT** વિશ્લેષણ મુજબ, T = _____ છે.
A) Title plan B) Thirdparty plan
C) Testings D) Threats
(2) તમારી પ્રોજેક્ટ પ્રક્રિયાઓનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, તમે કેટલીક અનિયંત્રિત પ્રક્રિયાની વિવિધતાઓ ઓળખી કાઢી છે. નીચેનામાંથી કયો યોગ્ય ચાર્ટ તમે આ હેતુ માટે વાપરી શકો છો ?
A) પેરેટો ડાયાગ્રામ B) PERT ચાર્ટ
C) નિયંત્રણ ચાર્ટ D) એચઆર કર્મચારીઓનો ચાર્ટ
(3) નીચેનામાંથી કોણ 'મૂડી બજેટિંગ' સાથે નિસ્ખત ધરાવતું નથી ?
A) માનસશાસ્ત્ર B) નાણાકીય સંચાલન
C) સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર D) મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ
(4) પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગનું પ્રથમ પગલું શું છે ?
A) ઉદ્દેશ્યો અને અવકાશ સ્થાપિત કરો. B) બજેટ નક્કી કરો.
C) ટીમ સંસ્થાકીય મોડેલ પસંદ કરો. D) પ્રોજેક્ટની મર્યાદાઓ નક્કી કરો.
(5) પ્રોજેક્ટ આયોજનને _____ પણ કહેવાય છે.
A) નાણાકીય સંચાલન B) પ્રોજેક્ટ સંચાલન
C) માર્કેટિંગ સંચાલન D) વેપાર સંચાલન
