

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સ્કૂલ ઓફ કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ

**Fourth Semester M.Com. (Elective Course)**

**પ્રોજેક્ટ આયોજન (યોજના) અને અંકુશ (Project Planning and Control)**

યુનિટ	વિષયવસ્તુના મુદ્દા
1.	પ્રોજેક્ટ આયોજન
	પ્રસ્તાવના અર્થ વ્યાખ્યા મહત્વ હેતુઓ મોડેલ તબક્કાઓ ફાયદા અને ગેરફાયદા
2.	પ્રોજેક્ટ આયોજનમાં રોકાણતકોની ઓળખ
	- પ્રસ્તાવના - અર્થ - વ્યાખ્યા - મહત્વ - પ્રોજેક્ટ વિચાર - વિચારોનું પૃથકરણ - પર્યાવરણની ઝીણવટભરી તપાસ અને તક વિશ્લેષણ - સરકારી નિયમન માળખું
3.	બજાર અને માંગ વિશ્લેષણ
	- પ્રસ્તાવના - અર્થ - વ્યાખ્યા - ફાયદા અને ગેરફાયદા - બજાર અને માંગ વિશ્લેષણ માટેની જરૂરી માહિતી - માહિતીના પ્રાપ્તિસ્થાનો – પ્રાથમિક અને ગૌણ - માંગ આધારણ (પૂર્વાનુમાન)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ટેકનિકલ (તકનિકી) વિશ્લેષણ</li> <li>- માલસામાન અને નિવિષ્ટ (આગત)</li> <li>- ઉત્પાદન ટેકનોલોજી (પદ્ધતિ/ તકનીક)</li> <li>- ઉત્પાદન મિશ્ર (પેદાશ)</li> <li>- પ્લાન્ટ પસંદગી અને ગોઠવણી</li> <li>- પ્લાન્ટ અને સાધનોની પસંદગી</li> </ul>
4.	પ્રોજેક્ટ (યોજના પડતર, નફાકારકતા)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પ્રસ્તાવના</li> <li>- અર્થ</li> <li>- યોજના પડતર અને નાણાં પ્રાપ્તિના સાધનો</li> <li>- અગત્યના પડતર અંગો (ભાગો) (તત્વો)</li> <li>- નાણાં પ્રાપ્તિના સાધનો</li> <li>- મૂડી માળખાનું આયોજન</li> <li>- નાણાંકીય સંસ્થાઓની વિવિધ નાણાં પ્રાપ્તિની યોજનાઓ/ (નાણાંકીય સંસ્થાઓની વિવિધ નાણાંકીય યોજનાઓ)</li> <li>- નફાકારકતા, નાણાંકીય યોજનાઓ (અનુમાનો) અને વેરા સંબંધિત બાબતો</li> </ul>
5.	પ્રોજેક્ટમાં ઉત્પાદનની પડતર
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- સમતૂટબિંદુ વિશ્લેષણ</li> <li>- અંદાજીત પાકું સરવૈયુ</li> <li>- નફા નુકસાન ખાતુ અને રોકડ પ્રવાહપત્રક હકપાત્ર આવકની ગણતરી માટેની જોગવાઈઓ અને અન્ય સંબંધિત બાબતો. (વિચારણાઓ/માન્યાતાઓ)</li> </ul>
6.	મૂલ્યાંકનના ધોરણો અને પ્રક્રિયા
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પ્રસ્તાવના</li> <li>- અર્થ</li> <li>- વ્યાખ્યા</li> <li>- હેતુઓ</li> <li>- મહત્વ</li> <li>- મૂલ્યાંકનના ધોરણો અને પ્રક્રિયા:-</li> <li>- નિશ્ચિતતા અને જોખમ અને અનિશ્ચિતતા હેઠળની મૂલ્યાંકનની પદ્ધતિઓ</li> <li>- વ્યવહારમાં રોકાણ મૂલ્યાંકન</li> <li>- નાણાંકીય સંસ્થાઓએ અપનાવેલ પ્રક્રિયા</li> </ul>

7.	સામાજીક લાભ પડતર વિશ્લેષણ (SCBA)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પ્રસ્તાવના</li> <li>- અર્થ</li> <li>- મહત્વ</li> <li>- સામાજીક લાભ પડતર વિશ્લેષણનો તર્ક</li> <li>- SCBAની કાર્યપદ્ધતિ, LM (Little and Mirrless) અભિગમ UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) અભિગમ</li> <li>- વિતરણ પર અસરનું માપન</li> <li>- ભારતમાં સામાજીક લાભ પડતર વિશ્લેષણ</li> </ul>
8.	પ્રોજેક્ટ નિયંત્રણ માટે નેટવર્ક તકનીકો
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પ્રસ્તાવના</li> <li>- અર્થ</li> <li>- PERT અને CPM પદ્ધતિઓ</li> <li>- કટોકટીભર્યો રસ્તો (જોખમી), નિરઉત્સાહી ઘટના, અસ્થિર પ્રવૃત્તિ</li> <li>- માનવશક્તિ ઉપલબ્ધતા સાથે સુનિશ્ચિત મેળ</li> <li>- ચોકકસ તારીખ દ્વારા પૂર્ણ ચલન અને સંભાવનાના પગલાં (ઉપાય)</li> <li>- ભારતમાં પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ આચરણ (અભ્યાસ, વ્યવહાર)</li> <li>- માહિતીસંચાલન પદ્ધતિ</li> </ul>
9.	પ્રોજેક્ટ આયોજન અને નિયંત્રણ માટેની તકનીકો
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પ્રસ્તાવના</li> <li>- અર્થ</li> <li>- WBS CHART અને GANTT CHART</li> <li>- લક્ષણો અને સમજૂતી</li> </ul>
10.	પ્રોજેક્ટ આયોજનનું અમલીકરણ અને દેખરેખ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- પ્રસ્તાવના</li> <li>- અર્થ</li> <li>- પ્રોજેક્ટ આયોજન ચક્ર</li> <li>- પ્રોજેક્ટ આયોજન પ્રક્રિયાના તબક્કા</li> <li>- અંદાજપત્ર પર અંકુશ</li> </ul>